



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01070557-29	001493/2020	MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS	Pavimentação de diversas ruas no município de Carnaúba dos Dantas	Pavimentação de diversas ruas no município de Carnaúba dos Dantas - RN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21
1.	Pavimentação de diversas ruas no município	240.000,00	% Período:	36,79%	17,39%	18,28%	27,54%							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	155.571,05	% Período:	37,02%	18,10%	15,66%	29,22%							
1.3.	CALÇADA	75.276,29	% Período:	36,16%	16,01%	23,42%	24,41%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	1.955,04	% Período:	42,86%	14,29%	28,57%	14,29%							
Total: R\$ 240.000,00				%:	36,79%	17,39%	18,28%	27,54%						
Período:	Repasso:	87.879,88		41.534,98	43.652,16	65.788,98								
	Contrapartida:	420,90		198,93	209,07	315,10								
	Outros:	-		-	-	-								
	Investimento:	88.300,78		41.733,91	43.861,23	66.104,08								
Acumulado:	%:	36,79%		54,18%	72,46%	100,00%								
	Repasso:	87.879,88		129.414,86	173.067,02	238.856,00								
	Contrapartida:	420,90		619,83	828,90	1.144,00								
	Outros:	-		-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	88.300,78		130.034,69	173.895,92	240.000,00								

CARNAÚBA DOS DANTAS

Local

sexta-feira, 3 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ROSAN MARÇAL DE ARAÚJO

CREA/CAU: 2101873672

ART/RRT: RN20210397572



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO 01070557-29	Nº SICONV 001493/2020	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS	
-----------------------------------	---------------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 01/22
1.	Pavimentação de diversas ruas no município	240.000,00	% Período:	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	155.571,05	% Período:	
1.3.	CALÇADA	75.276,29	% Período:	
1.4.	SINALIZAÇÃO	1.955,04	% Período:	
Total: R\$ 240.000,00				
		Período:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

CARNAÚBA DOS DANTAS

Local

sexta-feira, 3 de setembro de 2021

Data