



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
OGU

Grav de Sigillo  
#PUBLLCO

Nº OPERAÇÃO 1090290-92 Nº SICONV 950036 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAL APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA Z	416.952,01	% Período:	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.686,13	% Período:	31,51%	31,83%	36,66%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.317,86	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	375.648,13	% Período:	33,12%	34,09%	32,79%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	24.299,89	% Período:			100,00%									
<b>Total:</b>		<b>R\$ 416.952,01</b>													
Período:			%:	31,51%	31,83%	36,66%									
Repassa:		127.150,81		128.461,46	147.972,73										
Contápartida:		4.211,32		4.254,73	4.900,98										
Outros:															
<b>Investimento:</b>		<b>131.362,14</b>		<b>132.716,18</b>	<b>152.873,69</b>										
%		31,51%		63,34%	100,00%										
Repassa:		127.150,81		256.612,27	403.585,00										
Contápartida:		4.211,32		8.466,05	13.367,01										
Outros:															
<b>Acumulado:</b>		<b>Investimento:</b>		<b>131.362,14</b>	<b>264.078,32</b>	<b>416.952,01</b>									

CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Local

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico  
Nome: GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS  
CREA/CAU: 211979222-4  
ART/RRT: RN20240689707

Documento assinado digitalmente  
GERBESON CARLOS BATISTA DANTAS  
Data: 23/02/2024 09:55:108-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

