



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MUNICÍPIO DE CARNAÚBA DOS DANTAS/RN  
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE PÚBLICOS  
Rua Antônio Cândido de Medeiros S/N | Bairro São José  
Carnaúba dos Dantas/RN | Cep.: 59374-000  
secretariadeobras@carnaubadosdantas.rn.gov.br

PROponente / Tomador  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÚBA DOS DANTAS

Modalidade  
CONCORRÊNCIA

Objeto  
PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DOM JOSÉ ADELINO DANTAS

Endereço  
RUAS MARIA DE ANTÔNIO FELINTO, RUA FRANCISCA DAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	EXECUTADO											
				1ª PARCELA	1ª %	2ª PARCELA	2ª %	3ª PARCELA	3ª %	4ª PARCELA	4ª %	5ª PARCELA	5ª %	6ª PARCELA	6ª %
	PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DOM JOSÉ ADELINO DANTAS	241.090,97													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.115,10	3,78	2.137,12	23,45	6.544,64	71,80	433,34	4,75	-	-	-	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	231.784,46	96,14	102.750,09	44,33	18.126,80	7,82	110.907,57	47,85	-	-	-	-	-	-
3	SINALIZAÇÃO	191,41	0,08	191,41	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Parcial (R\$)</b>	<b>105.078,62</b>	<b>43,58%</b>	<b>24.671,44</b>	<b>10,23%</b>	<b>129.750,06</b>	<b>53,82%</b>	<b>241.090,97</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Acumulado (R\$)</b>	<b>105.078,62</b>	<b>43,58%</b>	<b>129.750,06</b>	<b>53,82%</b>	<b>241.090,97</b>	<b>100,0%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Local  
CARNAÚBA DOS DANTAS/RN

Data  
quarta-feira, 27 de março de 2024

Responsável Técnico  
Nome: WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO  
CREA: 21211316-9